	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ASIr075
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	VERSIÓN: 1
	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE COMPUTO Y CENTRO DE DATOS	VIGENCIA: 2025-01-15
		PÁGINA: 1 de 2

15

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - IP - 2026
EXTENSION CHIA

AAAA	MM	DD
2026	1	26

Sec	ACTIVIDADES		FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					SEMANAS				SEMANAS				
	OFICINA	EQUIPOS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3		
1	OFICINA DE OPCION DE GRADO	1	X																				Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
2	PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA	4	x																				Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
3	DIRECCION ADMINISTRATIVA	3		x																			Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
4	OFICINA UNIDAD APOYO ACADEMICO	2		x																			Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
5	OFICINA BIBLIOTECA	3			x																		Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
6	OFICINA ADMISIONES	2			x																		Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
7	CITGO	3				x																	Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
8	OFICINA COMUNICACIONES	2				x																	Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
9	PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS	3					x																Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
10	OFICINA CORRESPONDENCIA	1					x																Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
11	OFICINA TALENTO HUMANO	1					x																Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
12	OFICINA BIENESTAR	3						x															Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
13	OFICINA PORTERIA	1						x															Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
14	OFICINA RECURSOS FISICOS	1						x															Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
15	OFICINA PRESUPUESTO	1						x															Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
16	OFICINA COMPRAS	1							x														Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
17	OFICINA SHQS	1							x														Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
18	OFICINA CONTABILIDAD	2							x														Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
19	OFICINA ALMANCEN	2							x														Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
20	PROGRAMA INGENIERIA SISTEMAS	8								x	x												Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
21	OFICINA MEDIO AMBIENTE	1												x									Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
22	PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL	3												x									Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
23	INSTITUTO POSTGRADOS	32													x	x	x	x	x				Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
24	OFICINA SISTEMAS Y TECNOLOGIA	6																		x	x		Ing. Nestor Duvan Torres Garcia	
	TOTAL	87																						

Notas: 1. Este cronograma de mantenimiento abarca un total de 87 recursos informáticos, visto bueno institucional de la Dirección Administrativa extensión Chía. La planeación, ejecución y control técnico corresponden al Proceso de Gestión de Sistemas y Tecnología.

ING. NESTOR DUVAN TORRES GARCIA
Ing. Servicios Tecnológicos

ING. JENIFFER CASTILLO FERNANDEZ
Coordinadora Área de Servicios Tecnológicos

ING. ANA LUCIA HURTADO MESA
Directora de Sistemas y Tecnología

Doctora. Gloria Isabel García Ballén
Director Extensión Chia