15

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - IP - 2026
EXTENSION FACATATIVA

AAAA	MM	DD
2026	2	2

Sec	ACTIVIDADES		FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					SEMANAS				SEMANAS				
	OFICINA	EQUIPOS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3		
1	OFICINA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	2	X																				Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
2	OFICINA DE TALENTO HUMANO	1	X																				Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
3	LAB. DE PSICOLOGÍA	1	X																				Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
4	PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL	6		X																			Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
5	PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS	4			X																		Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
6	RECURSOS FISICOS, BIENES Y SERVICIOS	2			X																		Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
7	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	4				X																	Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
8	OFICINA DE GRADUADOS	1				X																	Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
9	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	6					X																Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
10	LAB. CIENCIAS AGROPECUARIAS	5						X															Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
11	APOYO FINANCIERO	2							X														Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
12	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4							X														Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
13	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	2								X													Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
14	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	5										X											Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
15	PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA	6											X										Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
16	PROGRAMA DE PSICOLOGIA	6												X									Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
17	PROGRAMA DE ING AGRONOMICA	6														X							Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
18	BIBLIOTECA	3															X						Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
19	COORDINACION DE SISTEMAS GESTION AMBIENTAL	2															X						Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
20	SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	1																X					Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
21	SALA DE COMPUTO	1																X					Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
22	OFICINA DE COMPRAS	3																X					Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
23	UNIDAD AGRONOMICA EL VERGEL	2																	X				Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
24	OFICINA CONVENIOS	2																	X				Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
25	ALMACEN	2																		X			Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
26	FONDO ESPECIAL	2																		X			Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
27	OFICINA DE PLANEACION	1																			X		Ing. Marco Andres Londoño Rodriguez	
	TOTAL	82																						

Notas: 1. Este cronograma de mantenimiento abarca un total de 82 recursos informáticos

ING. MARCO ANDRES LONDOÑO RODRIGUEZ
Ing. Servicios Tecnológicos

ING. JENIFFER CASTILLO FERNANDEZ
Coordinadora Área de Servicios Tecnológicos

ING. ANA LUCIA HURTADO MESA
Directora de Sistemas y Tecnología

ING. William Andrés Castañeda Celeita
Director Extensión Facatativa