



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

Fusagasugá, Cundinamarca, 03 de Diciembre de 2014

ADENDA No. 01

**TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y ELEMENTOS PARA LA
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, LABORATORIO DE
MAQUINAS ELÉCTRICAS, AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL EN LA SEDE DE
FUSAGASUGÁ Y LABORATORIO DE TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
EN LA EXTENSIÓN DE SOACHA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”**

El Director de Bienes y Servicios de la Universidad de Cundinamarca, en uso de sus facultades legales y de conformidad con la Resolución No. 064 del 03 de Mayo de 2012, y demás normas que lo modifican y adicionan y

CONSIDERANDO

Que el día 24 de Noviembre de 2014, se envió Invitación Pública a cotizar la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, LABORATORIO DE MAQUINAS ELÉCTRICAS, AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL EN LA SEDE DE FUSAGASUGÁ Y LABORATORIO DE TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE EN LA EXTENSIÓN DE SOACHA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.**

Que debido a la cantidad de invitaciones públicas y privadas que se están adelantando y al número de propuestas que se presentaron en la invitación mencionada anteriormente, según acta de recibo de propuestas de fecha 28 de Noviembre de 2014 se hace necesario ampliar el plazo establecido para llevar a cabo las evaluaciones jurídica, técnica, económica y financiera de las ofertas, las cuales de acuerdo Numeral 2., Tabla No. 1 **CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**, estaban establecidas desde el día 01 de Diciembre de 2014 hasta el día 03 de Diciembre de 2014, con el fin de garantizar la rigurosidad en el proceso de evaluación.

Que con base en lo anteriormente indicado, mediante la presente adenda se realizan las siguientes modificaciones:

MODIFÍQUESE EL Numeral 2. CRONOGRAMA DEL PROCESO en la TABLA No. 1 **CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**, ampliando la fecha de evaluaciones jurídica, técnica, económica y financiera de las ofertas en un (01) día para lo cual el CRONOGRAMA DEL PROCESO quedará así:



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

1.5 CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La cronología del proceso se presenta en la tabla No. 1, de la siguiente forma:

TABLA No 1
CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD/LUGAR	FECHAS	
	Desde	Hasta
Publicación Términos de Referencia Página web: www.unicundi.edu.co/cotizar	24 de Noviembre de 2014	28 de Noviembre de 2014
Presentación de ofertas Dirección de Bienes y Servicios Sede Fusagasugá, en el Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00 pm a 5:00 pm.	28 de Noviembre de 2014	28 de Noviembre de 2014
Evaluación de ofertas: Jurídica, Técnica Económica y Financiera.	01 de Diciembre de 2014	04 de Diciembre de 2014
Publicación de Resultados de evaluación, página web.	05 de Diciembre de 2014	05 de Diciembre de 2014
Observaciones a los resultados: Dirección Jurídica Sede Fusagasugá, en el horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00 pm a 6:00 pm.	09 de Diciembre de 2014	09 de Diciembre de 2014
Respuesta a observaciones, publicadas en la página web.	10 de Diciembre de 2014	10 de Diciembre de 2014
Informe Final de Evaluación Página web	11 de Diciembre de 2014	11 de Diciembre de 2014

LOS DEMÁS ASPECTOS Y CONDICIONES DE LA INVITACIÓN, QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADOS CON LA PRESENTE ADENDA, CONTINÚAN VIGENTES Y SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

La presente se expide a los Tres (03) días del mes de Diciembre de 2014.


CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Director de Bienes y Servicios

Revisó: Dirección Jurídica 