

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: EPIr001
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 5
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	VIGENCIA: 2018-11-16 PÁGINA: 1 DE 1

15

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA –
IP - 2020
SEDE ADMINISTRATIVA BOGOTA**

AAAA	MM	DD
2020	1	27

Sec	ACTIVIDADES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3			
1	CONTROL DISCIPLINARIO Total equipos: 8	X																		X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
	DIRECCIÓN FINANCIERA Total equipos: 3			X																X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
2	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Total equipos: 3					X														X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
3	RECEPCIÓN Total equipos: 1					X														X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
7	SALA DE REUNIONES Total equipos: 2					X														X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
4	ARCHIVO Total equipos: 2							X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
5	OFICINA DE JURÍDICA Total equipos: 4							X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
6	COORDINACIÓN – PROYECTOS ESPECIALES Total equipos: 2									X										X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.



Firma funcionario responsable
C.C. 1.069.742.687
Profesional