	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: EPIr001
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 6
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	VIGENCIA: 2021-12-15
		PÁGINA: 1 de 1

15.


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE
CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IP - 2022
SEDE FUSAGASUGÁ

AAAA	MM	DD
2022	1	27

Sec	ACTIVIDADES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANA				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
1	OFICINA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA Total equipos pendientes: 9			X	X	X													X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
2	DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA Total equipos: 7				X	X													X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
3	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Total equipos pendientes: 6			X	X														X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
4	UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO Total equipos pendientes: 6			X	X														X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
5	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES E INGLÉS Total equipos: 5				X	X													X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
6	RECURSOS FÍSICOS Total equipos pendientes: 5				X	X													X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
7	OFICINA DE GRADUADOS Total equipos pendientes: 4						X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
8	LABORATORIO DE TELEMÁTICA Total equipos pendientes: 1						X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
9	LABORATORIO FISIOLÓGÍA DEL ESFUERZO Total equipos: 1						X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
10	SALA DE DOCENTES DE AGRONOMÍA Total equipos: 1						X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
11	CAAP Total equipos: 1						X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
12	LABORATORIO DE QUÍMICA Total equipos: 1						X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
13	LABORATORIO DE FISIOLÓGÍA DEL ESFUERZO Total equipos pendientes: 1						X												X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.

14	LABORATORIO DE FÍSICA Total equipos pendientes: 1								X										X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
15	TALLER Total equipos pendientes: 1								X										X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
16	SALA DE DOCENTES AGROPECUARIAS DEL TORREÓN Total equipos pendientes: 1								X										X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
17	DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Total equipos pendientes: 9								X	X	X								X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
18	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Total equipos pendientes: 5									X	X								X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
19	OFICINA DE ALMACÉN Total equipos pendientes: 5										X	X							X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
20	DIRECCIÓN DE INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA Total equipos pendientes: 5											X	X						X		Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
21	DIRECCIÓN DE POSGRADOS Total equipos pendientes: 5											X	X							X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
22	FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Total equipos pendientes: 5												X	X						X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
23	FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE Total equipos pendientes: 5												X	X						X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
24	OFICINA DE DESARRLLO DE SOFTWARE Total equipos pendientes: 4													X						X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
25	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Total equipos pendientes: 4													X						X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
26	COMPRAS Total equipos pendientes: 3														X					X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
27	VICERRECTORÍA ACADÉMICA Total equipos pendientes: 3														X					X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
28	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO Total equipos pendientes: 3														X					X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
29	APOYO FINANCIERO Total equipos pendientes: 3															X				X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
30	VICERRECTORÍA FINANCIERA Total equipos pendientes: 2															X				X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
31	DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Total equipos pendientes: 2																X			X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
32	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Total equipos pendientes: 2																X			X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.


33	OFICINA DE DESARROLLO ACADÉMICO Total equipos pendientes: 2																X			X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
34	OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA Total equipos pendientes: 2																X			X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
35	FACULTAD DE EDUCACIÓN Total equipos pendientes: 2																	X		X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
36	FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRACIÓN Total equipos pendientes: 1																	X		X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
37	BIBLIOTECA Total equipos pendientes: 1																	X		X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
38	PORTERÍAS UDEC Total equipos pendientes: 1																	X		X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
39	SECRETARIA GENERAL Total equipos pendientes: 1																	X		X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
40	DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Total equipos pendientes: 1																	X		X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.
41	CAD - CERCÚN Total equipos pendientes: 1																	X		X	Ingeniero Responsable de Realizar el Mantenimiento	El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del estado del equipo, basados en Lista de verificación ASlr013.



Firma Funcionario Responsable

PROFESIONAL II

Cargo Funcionario Responsable



Firma Funcionario Responsable

PROFESIONAL II

Cargo Funcionario Responsable