



MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 1

CRONOGRAMA SISTEMA ESTADISTICO UNIVERSITARIO

AÑO	MES	DIA
2019	10	30

Sec	ACTIVIDADES	2019				2020																				Responsable												
		NOV		DIC		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT			NOV		DIC									
		SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS			SEMANAS		SEMANAS		SEMANAS							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Solicitud de la Información a los procesos																																					Director Planeación Institucional
2	Recepción de la información																																					Profesional Planeación Institucional
3	Depuración, consolidación y codificación de la Información para ser migrada a la base de datos y/o sistema (SNIES)																																					Profesional Planeación Institucional
4	Sincronización de la información con el MEN (Reporte)																																					Profesional Planeación Institucional
5	Verificación y ajuste de la Información Reportada																																					Profesional Planeación Institucional
6	Actualización de las Estadísticas Institucionales (Propuesta Boletín Estadístico)																																					Profesional Planeación Institucional
7	Presentación de la propuesta de actualización de estadísticas institucionales																																					Profesional Planeación Institucional
8	Aprobación de la actualización de las estadísticas																																					Director Planeación Institucional
9	Solicitud publicar Web la Actualización de las estadísticas.																																					Director Planeación Institucional


JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO
 Director Planeación Institucional

Transcriptor: Carlos Alirio Bermúdez Rey
 Profesional II
 Dirección de Planeación Institucional