



	MACROPROCESO ESTRATEGICO	CODIGO: EPIr001
	PROCESO GESTION PLANEACION INSTITUCIONAL	VERSION: 4
	CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES	PAGINA: 1 de 1

CRONOGRAMA SISTEMA ESTADISTICO UNIVERSITARIO

AÑO	MES	DIA
2018	10	30

Sec	ACTIVIDADES	2018		2019												Responsable	Observaciones											
		NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
		SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4			SEMANAS 1 2 3 4										
1	Solicitud de la Información a los procesos																									Director Planeación Institucional		
2	Recepción de la información																										Profesional Planeación Institucional	
3	Depuración, consolidación y codificación de la Información para ser migrada a la base de datos y/o sistema (SNIES)																										Profesional Planeación Institucional	
4	Sincronización de la información con el MEN (Reporte)																										Profesional Planeación Institucional	
5	Verificación y ajuste de la Información Reportada																										Profesional Planeación Institucional	
6	Actualización de las Estadísticas Institucionales (Propuesta Boletín Estadístico)																										Profesional Planeación Institucional	
7	Presentación de la propuesta de actualización de estadísticas institucionales																										Profesional Planeación Institucional	
8	Aprobación de la actualización de las estadísticas																										Director Planeación Institucional	
9	Solicitud publicar Web la Actualización de las estadísticas.																										Director Planeación Institucional	

Jose del Carmen Correa Alfonso
JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO
 Director Planeación Institucional

Transcriptor: Carlos Alirio Bermúdez Rey
 Profesional II
 Dirección de Planeación Institucional