



**MACROPROCESO ESTRATÉGICO**  
**PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

**CÓDIGO: EPIr001**  
**VERSIÓN: 5**  
**VIGENCIA: 2018-11-16**  
**PÁGINA: 1 DE 1**

13.

CRONOGRAMA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE VIABILIZACIÓN DE ASIGNACIÓN Y DE ESPACIOS FISICOS

AAAA	MM	DD
2020	7	1

Sec	ACTIVIDADES	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Dar a conocer procedimiento y Cronograma (EPIP13-VIABILIZACIÓN DE ASIGNACIÓN Y DE ESPACIOS FISICOS)																										
2	Recepción de necesidades de asignación de Espacios Físicos																										
3	Estudio de las propuestas de necesidades de asignación de Espacios Físicos																										
4	Comunicar a las partes interesadas el estado de las solicitudes																										
5	Reporte final de las propuestas aprobadas, rechazadas o aplazadas.																										

**JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**

13-30.7