

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: EPI-001
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 5
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	VIGENCIA: 2018-11-16 PÁGINA: 1 DE 1

13-

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2020

AAAA	MM	DD
2019	5	25

Sec	ACTIVIDADES	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4	SEMANAS 1 2 3 4		
1	Revisión de proyectos de inversión radicados en el Banco de proyectos	█	█																			Dirección de Planeación Institucional	
2	Priorización de proyectos mediante mesas de trabajo con vicerrectorías		█	█																		Dirección de Planeación Institucional Vicerrector Académico Vicerrectora Administrativa y Financiera	
3	Elaboración del POAI como insumo de la elaboración del presupuesto			█	█	█																Dirección de Planeación Institucional	
4	Revisión y verificación por parte del COUNFIS					█	█	█														COUNFIS	
5	Aprobación del presupuesto que incluye los rubros del POAI y como anexo debe tener el POAI							█	█	█												Consejo Superior	
6	Elaboración del PAA con la proyección de adquisiciones contemplada en los proyectos aprobados								█	█												Dirección de Planeación Institucional	
7	Cargue y asignación de recursos en el proyectos en el aplicativo de banco de proyectos								█	█												Dirección de Planeación Institucional	
8	Solicitud y expedición de certificaciones de viabilidad financiera del banco de proyectos								█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Responsables de Rubro Dirección de Planeación Institucional	
9	Recepción y aplicación de modificaciones a los proyectos aprobados en el banco de proyectos y al PAA de inversión										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Responsables de Rubro Dirección de Planeación Institucional	
10	Modificaciones al POAI y a los proyectos por concepto de Adiciones presupuestales										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	COUNFIS Dirección de Planeación Institucional	
11	Cargue y asignación de las adiciones realizadas a los proyectos aprobados en el aplicativo de banco de proyectos										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Dirección de Planeación Institucional	
12	Seguimiento al POAI											█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	Responsables de Rubro Dirección de Planeación Institucional	
13	Seguimiento al PAA												█	█	█	█	█	█	█	█	█		
14	Revisión de acciones para ejecución presupuestal															█	█	█	█	█	█	Responsables de Rubro Dirección de Planeación Institucional	

Eduardo Ortiz

Eduardo Ortiz Gonzalez
Director de Planeación Institucional (F.A)

Pilar Ubaque

Pilar Ubaque Gutiérrez
Contratista