

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO																								CÓDIGO: EPIr001
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																								VERSIÓN: 5
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																								VIGENCIA: 2018-11-16
																									PÁGINA: 1 DE 1

13-

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
Título del Cronograma de Actividades

AAAA	MM	DD
2018	5	10

Sec	ACTIVIDADES	Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				RESPONSABLE	OBSERVACIONES
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Revisión de proyectos de inversión radicados en el Banco de proyectos																																Dirección de Planeación Institucional		
2	Priorización de proyectos mediante mesas de trabajo con vicerrectorías																																Dirección de Planeación Institucional Vicerrector Académico Vicerrectora Administrativa y Financiera		
3	Elaboración del POAI como insumo de la elaboración del presupuesto																																Dirección de Planeación Institucional		
4	Revisión y verificación por parte del COUNFIS																																COUNFIS		
5	Aprobación del presupuesto que incluye los rubros del POAI y como anexo debe tener el POAI																																Consejo Superior		
6	Elaboración del PAA con la proyección de adquisiciones contemplada en los proyectos aprobados																																Dirección de Planeación Institucional		
7	Cargue y asignación de recursos en el proyectos en el aplicativo de banco de proyectos																																Dirección de Planeación Institucional		
8	Solicitud y expedición de certificaciones de viabilidad financiera del banco de proyectos																																Responsables de Rubro Dirección de Planeación Institucional		
9	Recepción y aplicación de modificaciones a los proyectos aprobados en el banco de proyectos y al PAA de inversión																																Responsables de Rubro Dirección de Planeación Institucional		
10	Modificaciones al POAI y a los proyectos por concepto de Adiciones presupuestales																																COUNFIS Dirección de Planeación Institucional		
11	Seguimiento al POAI y al PAA																																Responsables de Rubro Dirección de Planeación Institucional		


José del Carmen Correa Alfonso
Director de Planeación Institucional


Pilar Ubaque Gutiérrez
Contratista