	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: EPIr001
	PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 6
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	VIGENCIA: 2021-12-15 PÁGINA: 1 de 1

15

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IIP - 2025

EXTENSIÓN SOACHA

AAAA	MM	DD
2025	7	14


Sec	ACTIVIDADES		JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			SEMANAS	1	2	3	4	SEMANAS	1	2	3	4	SEMANAS	1	2	3	4	5	SEMANAS	1	2	3	4	SEMANAS	1	2		
	OFICINA	EQUIPOS																										
1	OFICINA DE COMPRAS	2			X																						Ing. Diego Ruiz	
2	OFICINA DE TALENTO HUMANO	1			X																						Ing. Diego Ruiz	
3	OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	2				X																					Ing. Diego Ruiz	
4	COMUNICACIONES	1				X																					Ing. Diego Ruiz	
5	ALMACÉN Y RECURSOS FÍSICOS	2					X																				Ing. Diego Ruiz	
6	RECURSOS FÍSICOS	3					X																				Ing. Diego Ruiz	
7	APOYO FINANCIERO	2						X																			Ing. Diego Ruiz	
8	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	3							X																		Ing. Diego Ruiz	
9	PLANEACIÓN Y CALIDAD	2								X																	Ing. Diego Ruiz	
10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	5								X																	Ing. Diego Ruiz	
11	BIBLIOTECA	2									X																Ing. Diego Ruiz	
12	PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA	3									X																Ing. Diego Ruiz	
13	PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL	3										X															Ing. Diego Ruiz	
14	PROGRAMA TECNOLOGIA DESARROLLO DE SOFTWARE	3											X														Ing. Diego Ruiz	
15	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA	2											X														Ing. Diego Ruiz	
16	PROGRAMA CONTADURIA	1														X											Ing. Diego Ruiz	
17	PROGRAMA TOPOGRAFIA	1														X											Ing. Diego Ruiz	
18	OFICINA SST	1														X											Ing. Diego Ruiz	
19	CONTROL DISCIPLINARIO	5															X	X									Ing. Diego Ruiz	
20	ISU	4																X	X		X						Ing. Diego Ruiz	
21	UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO	2																		X							Ing. Diego Ruiz	
22	LAB DE FISICA Y QUIMICA	1																		X							Ing. Diego Ruiz	
23	LAB HAS200	1																			X						Ing. Diego Ruiz	
24	CENTRO DE RECURSOS DEPORTIVOS	1																			X						Ing. Diego Ruiz	
25	SALON MULTIFUERZA	2																			X						Ing. Diego Ruiz	
26	CENTRO DE AYUDAS EDUCATIVAS	2																				X					Ing. Diego Ruiz	
27	OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	2																				X					Ing. Diego Ruiz	
28	PORTERIA	2																					X				Ing. Diego Ruiz	
		61																										

Notas: 1. Este cronograma de mantenimiento abarca un total de 61 recursos informáticos, adicionalmente, cabe resaltar que se dio prioridad a los equipos de computo que no tuvieron cobertura en los planes de mantenimiento de las vigencias anteriores.


DIEGO FERNANDO RUIZ LEAL
Ing. Servicios Tecnológicos


ANA LUCÍA HURTADO MESA
Directora de Sistemas y Tecnología


JENIFFER CASTILLO FERNÁNDEZ
Coordinadora Área de Servicios Tecnológicos


JESÚS ENRIQUE PABÓN QUINTERO
Director Administrativo Extensión Soacha