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1 X X
Ingeniero Responsable de 

Realizar el Mantenimiento

2 X X
Ingeniero Responsable de 

Realizar el Mantenimiento

3 X X
Ingeniero Responsable de 

Realizar el Mantenimiento

4 X X
Ingeniero Responsable de 

Realizar el Mantenimiento

5 X X
Ingeniero Responsable de 

Realizar el Mantenimiento

6 X X
Ingeniero Responsable de 

Realizar el Mantenimiento

7 X X
Ingeniero Responsable de 

Realizar el Mantenimiento
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EQUIPOS DE 

CÓMPUTO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – IP - 2022 

FEBRERO

SEMANAS

MAYO

SEMANAS

ABRIL

SEMANAS

MARZO

SEMANAS

COORDINACIÓN – PROYECTOS ESPECIALES                                                                                

Total equipos: 2

El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del 

estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.

El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del 

estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.

Firma Funcionario Responsable

PROFESIONAL II

Cargo Funcionario Responsable

RESPONSABLE

RECEPCIÓN                                                                                     

Total equipos: 1

ARCHIVO                                                                                      

Total equipos: 2

OFICINA DE JURÍDICA                                                                                       

Total equipos: 2

El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del 

estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.

Sec ACTIVIDADES

JUNIO

OBSERVACIONESSEMANAS

MACROPROCESO ESTRAÉGICO

PROCESO GESTIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del 

estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.

SALA DE REUNIONES                                                                               

Total equipos: 3

El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del 

estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.

DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                                       

Total equipos: 2

El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del 

estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES                                                                                       

Total equipos: 2

El tipo de Mantenimiento se realizará de acuerdo a la verificación del 

estado del equipo, basados en Lista de verificación ASIr013.
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